

西藏自治区省统筹区域传染病监测预警与
应急指挥信息平台项目前置软件扩面部署
应用项目服务合同



西藏自治区省统筹区域传染病监测预警与应 急指挥信息平台项目前置软件扩面部署应用 项目服务合同

合同编号: XZJK2020172

甲方: 西藏自治区疾病预防控制中心

统一社会信用代码: 12540000MBOL42250H

负责人: 李景中

地址: 西藏自治区拉萨市林廓北路 21 号

联系方式: 0891-6840456

乙方: 中国移动通信集团西藏有限公司

统一社会信用代码: 9154000071091267XP

法定代表人: 李重严

地址: 拉萨市金珠中路 84 号

联系方式: 15289091012

甲乙双方经平等自愿协商, 根据《中华人民共和国民法典》等相
关法律法规, 达成如下条款:

1. 服务项目

1.1. 服务项目信息



服务项目名称：西藏自治区省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台项目前置软件扩面部署应用项目

服务地点：西藏自治区全区共计 796 家医疗机构

服务内容：

(1) 乙方为甲方提供西藏自治区省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台项目前置软件扩面部署应用服务，根据甲方要求和有关规定，具体提供以下服务：

① 2026 年 8 月 1 日前出具至少完成全区 417 家的前置软件部署运行服务报告，服务报告正本 1 份，副本 2 份，PDF 电子版 1 份，并提交至林廓北路 21 号甲方办公地点。

② 2026 年 12 月 31 日前出具完成剩余 379 家部署运行，并实现所有上述医疗机构前置软件转正运行服务报告，服务报告正本 1 份，副本 2 份，PDF 电子版 1 份，并提交至林廓北路 21 号甲方办公地点。

维护服务期：自验收合格之日起 1 年

(2) 服务期限自合同签订之日起至 796 家医疗机构前置软件转正运行后的一年。

1.2. 以下将该服务项目称为“项目”或“本次服务”；服务方应提交的工作成果（以本合同约定为准）称“工作成果”。

2. 服务费用

2.1. 服务费用（合同价款）



合同总价为：¥26356310 元（大写：人民币贰仟陆佰叁拾伍万陆仟叁佰壹拾元整）。

2.2. 无其他费用

本合同约定的服务费用已经包含乙方提供服务所需的物料、人工、差旅、通讯、文印等全部费用；除本合同明确约定的以外，甲方无需再向乙方支付其他任何价款、费用或报销。

2.3. 付款方式

本合同签订之后甲方收到乙方提交的拨款申请材料后__7__个工作日内，甲方向乙方指定账户支付合同总价款的 40% 预付款，即 10542524 元，大写壹仟零伍拾肆万贰仟伍佰贰拾肆元整。

完成全区 417 家前置软件部署运行且验收合格之后，甲方收到乙方提交的拨款申请材料后__7__个工作日内，甲方向乙方指定账户支付合同总价款的 30%，即 7906893 元，大写柒佰玖拾万陆仟捌佰玖拾叁元整。

完成剩余 379 家部署运行，并实现所有上述医疗机构前置软件转正运行后，甲方收到乙方提交的拨款申请材料后__7__个工作日内，甲方向乙方指定账户支付合同总价款的 30%，即 7906893 元，大写柒佰玖拾万陆仟捌佰玖拾叁元整。

甲方付款前，乙方应当向甲方提交增值税发票、拨款申请书等拨款申请材料，因乙方未按甲方要求提供拨款申请材料导致甲方无法按时付款的，甲方不承担任何责任。

2.4. 乙方指定收款账号：

户名：中国移动通信集团西藏有限公司



账号：25930001040006671

开户行：中国农业银行拉萨市金珠支行

乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。

甲方向乙方指定收款账户拨付款项后，其付款义务即时履行完毕。乙方确保提供的账号信息真实有效，因乙方提供信息错误导致甲方付款失败的，甲方不承担任何责任，同时，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此受到的全部损失。

2.5. 本合同中约定的价款或交易金额为含税金额，乙方应向甲方提供正规足额增值税发票。发票信息要求如下：

名称：西藏自治区疾病预防控制中心

纳税人识别号：12540000MB0L42250H

地址、电话：西藏自治区拉萨市林廓北路 21 号

增值税率：_____

3. 服务要求

3.1. 采用合适谨慎的态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的服务。

3.2. 保证采用国家或行业标准方法提供服务。使用非标准方法提供服务的项目，应提前向甲方申明并取得甲方书面同意。

3.3. 就服务报告的有关内容，随时接受甲方的咨询。



3.4. 乙方人员应遵守甲方各项管理制度，包括安全、交通、消防、治安、环保、文明管理等相关制度。

4. 甲方配合

4.1. 甲方应按照乙方要求，提供一切所必需的资料和技术文件，并保证提供一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地提供要求的服务；

5. 保密

5.1. 合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。

5.2. 本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：

5.2.1. 保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；

5.2.2. 在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

5.2.3. 接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，接收方应及时通知提供方并做出必要说明，



同时给予提供方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许提供方就该程序提出异议或寻求必要的救济；

5.2.4. 由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。

6. 甲方其他权利义务

6.1. 按本合同约定及时向乙方支付服务费用。

6.2. 甲方在接受乙方技术服务过程中，如因甲方自身（如甲方系统问题等）的原因，致使在乙方正常提供服务的情况下，甲方不能正常接受乙方提供的服务的，甲方对于应当向乙方支付的服务费用，仍应按约定履行支付义务。

7. 乙方其他权利义务

7.1. 按本合同约定向甲方提供服务。

7.2. 如因甲方原因造成乙方向甲方或者继续向甲方提供服务的行为属于违反法律法规规定的行为时，乙方有权立即终止本合同。

8. 合同变更与解除

8.1. 合同期限内，经双方协商一致，可以书面形式对合同进行延期、变更或解除。



8.2.任何一方均不得提前解除本合同，法律另有规定或双方另有约定的除外。

8.3.因国家相关行业出台新的法律、行政法规、部门规章，导致工作量明显增加或项目工作无法继续正常开展，双方另行协商解决。协商不成双方可以解除合同，除按合同约定正常结算解除前的费用以外，双方互不承担其他违约责任。

9. 违约责任

9.1.甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的0.1%向乙方支付违约金，违约金最高不超过逾期付款金额的5%。

9.2.乙方未按时交付工作成果的，每逾期一次，乙方应当向甲方支付服务费用总价0.3%的违约金，逾期超过5次的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付服务费用总价5%的违约金。

9.3.乙方交付的工作成果不符合甲方要求的，甲方有权责令乙方限期进行改正，改正所需费用由乙方自行承担，且乙方应当向甲方支付服务费用总价1%的违约金，若乙方限期未改正或改正后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付服务费用总价5%的违约金。

9.4.乙方在选任涉及履行本合同下工作的员工（包括但不限于正式员工、临时工、实习生、兼职人员）时，应当谨慎，若因乙方或乙方员工的原因给甲方及其工作人员或第三人造成人身损害、财产损失，应由乙方承担全部责任及经济赔偿。



9.5. 乙方员工在履行本合同时受到人身损害、财产损失的，由乙方承担全部责任及经济赔偿，与甲方无关。

9.6. 乙方所提供的服务整体或其任何一部分侵犯第三方合法权益的，该侵权责任由乙方承担，同时，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付服务费用总价 5%的违约金。

9.7. 乙方若泄露了与本合同有关的任何不应泄露的资料和情况，应视乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付服务费用总价 5%的违约金。

9.8. 乙方存在其他违约行为的，甲方有权责令乙方限期进行改正，乙方应当向甲方支付服务费用总价 1%的违约金，且改正所需费用由乙方自行承担，若乙方限期未改正或改正后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付服务费用总价 5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，按照实际损失赔付。

9.9. 因乙方违约导致合同解除的，甲方有权解除合同而不承担任何责任，自乙方在接到甲方书面通知后合同解除；合同解除后，按实际工作量与乙方结算合同价款，存在超付的，乙方应立即退还，乙方应负责赔偿甲方损失。

9.10. 乙方需向甲方支付违约金的，若违约金不足以弥补甲方损失，不足部分由乙方继续承担。

9.11. 乙方应向甲方支付违约金、赔偿金等款项的，甲方有权从未付款项中直接予以扣除，未付款项不足以支付违约金、赔偿金等款项的，不足部分由乙方继续承担。



10. 不可抗力

10.1. 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

10.2. 不可抗力的后果：

(1) 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

(2) 宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五（15）天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

(3) 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

(4) 金钱债务的迟延履行不得因不可抗力而免除。

(5) 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

11. 反商业贿赂

双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定以外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。



12. 送达方式

12.1. 为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

(1) 甲方联系方式

联系人： 周强

地址： 林廓北路 21 号

手机： 13889004232

(2) 乙方联系方式

联系人： 潘姝

地址： 金珠中路 84 号

手机： 15289091012

电子邮箱： 15289091012@139.com

12.2. 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。

12.3. 通过快递等方式送达时，对方签收之日或发出后第 5 日视为有效送达（以两者较早一个日期为准）；对方拒收或退回的，视为签收。

12.4. 上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

12.5. 一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。



12.6. 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

13. 争议解决

本合同履行中发生的争议，双方应本着友好协商的原则予以解决，若协商不成，依法向拉萨仲裁委员会申请仲裁，且因解决争议产生的律师费、申请费、鉴定费等相关费用均由违约方承担。

14. 不放弃权利

除非另有约定，任何一方未能行使或迟延履行使其在本合同项下的任何权利，不得被视为其放弃行使该等权利，且任何权利的任何单独或部分行使亦不得妨碍该等权利的进一步行使或其他任何权利的行使。一方在任何时候放弃追究其他各方违反本合同任何条款或规定的违约行为，不得被视为该方放弃追究其他各方今后的违约行为，且不得被视为该方放弃其在该等规定项下的权利或其在在本合同项下的其他任何权利。

15. 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

16. 合同效力

16.1. 本合同壹式捌份，合同各方各执肆份。各份合同文本具有同等法律效力。



16.2. 本合同自授权委托人、法定代表人或负责人签字，并加盖合同专用章或公章之日起即时生效。由授权委托人签订合同的，应当将相关委托手续作为合同附件。

16.3. 合同有效期为自合同签订之日起至 796 家医疗机构前置软件转正运行后的一年。

17. 其他

17.1. 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

17.2. 如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。

17.3. 履约保证金的提交: 乙方应在本合同生效后 7 个工作日内，向甲方提交一份金额为合同总价 5% 的履约保函，作为其忠实履行本合同项下全部义务的担保。

附件:

1. 分项价格清单。





甲方(盖章):

法定代表人或授权代表:



签订时间: 2016年 7 月 28 日



乙方(盖章):

法定代表人或授权代表:

签订时间: 2016年 7 月 28 日



附件 1: 分项价格清单。

序号	名称	型号和规格(或服务内容)	数量	原产地(货物)	制造商(或承接商)名称	单价(元)	总价(元)	备注
1	阿里地区噶尔县-阿里地区妇幼保健院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	42360.00	42360.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
2	昌都市察雅县-察雅县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
3	昌都市丁青县-昌都市丁青县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
4	昌都市贡觉县-西藏昌都市贡觉县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
5	昌都市江达县-江达县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
6	昌都市卡若区-陆军第九五五医院-部队医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
7	昌都市卡若区-昌都市妇幼保健院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
8	昌都市类乌齐县-西藏类乌齐县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
9	昌都市芒康县-昌都市芒康县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	40350.00	40350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
10	拉萨市不扬县-西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
11	拉萨市城关区-西藏武警总队医院-部队医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
12	拉萨市城关区-西藏军区总医院-部队医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
13	拉萨市城关区-西藏藏医药大学附属医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
14	拉萨市城关区-西藏国际旅行卫生保健中心(拉萨海关口岸门诊部)-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
15	林芝市巴宜区-中国人民解放军陆军第九五六医院-部队医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
16	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
17	林芝市波密县-林芝市波密县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
18	林芝市朗县-朗县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
19	林芝市米林市-林芝市米林市藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
20	林芝市墨脱县-林芝市墨脱县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
21	那曲市色尼区-那曲市妇幼保健院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	42360.00	42360.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



22	那曲市色尼区-那曲市色尼区藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	42360.00	42360.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
23	日喀则市吉隆县-吉隆口岸医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
24	日喀则市桑珠孜区-日喀则市妇幼保健院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
25	日喀则市桑珠孜区-日喀则市昂仁县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
26	山南市错那市-山南市错那市藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
27	山南市加查县-加查县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
28	山南市浪卡子县-西藏浪卡子县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
29	山南市隆子县-隆子县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
30	山南市乃东区-山南市乃东区人民医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
31	山南市曲松县-曲松县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
32	山南市扎囊县-山南市扎囊县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
33	拉萨市达孜区-拉萨汇格民康精神病医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
34	拉萨市城关区-拉萨市厚北医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
35	拉萨市城关区-西藏五洲医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
36	拉萨市城关区-西藏拉萨市厚兰医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
37	拉萨市城关区-西藏维多利亚整形美容医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
38	拉萨市城关区-西藏贝尔西医院有限公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
39	拉萨市城关区-拉萨市城关区恒大生殖健康医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
40	拉萨市城关区-拉萨市现代妇产医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
41	拉萨市城关区-拉萨市广升医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
42	拉萨市城关区-拉萨市阳光妇产医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
43	拉萨市城关区-拉萨阳光医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
44	拉萨市城关区-拉萨洪贞医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
45	拉萨市柳梧新区-拉萨美年大健康健康管理有限公司察古体检医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
46	林芝市巴宜区-林芝济民医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
47	林芝市巴宜区-林芝安宁心理医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



48	林芝市巴宜区-波密普济医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
49	林芝市巴宜区-林芝中医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
50	林芝市巴宜区-林芝市瑞康医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
51	林芝市巴宜区-林芝市健民医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
52	日喀则市桑珠孜区-日喀则市藏南医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
53	日喀则市桑珠孜区-日喀则市华济医院有限责任公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
54	日喀则市桑珠孜区-日喀则同和医院医疗有限责任公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
55	日喀则市桑珠孜区-日喀则藏康医院有限公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
56	日喀则市桑珠孜区-日喀则中研妇女儿童医院有限公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
57	日喀则市桑珠孜区-日喀则市曙光医院有限公司-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
58	日喀则市桑珠孜区-日喀则市西华医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
59	日喀则市拉孜县-拉孜安康医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
60	山南市乃东区-山南市健民医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
61	山南市乃东区-山南市华康医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
62	阿里地区普兰县-普兰县霍尔乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
63	阿里地区普兰县-西藏自治区阿里地区普兰县巴嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
64	阿里地区普兰县-阿里地区普兰县普兰镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
65	阿里地区札达县-阿里地区札达县底雅镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
66	阿里地区札达县-阿里地区札达县楚鲁松杰乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
67	阿里地区札达县-阿里地区札达县曲松乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
68	阿里地区札达县-西藏阿里地区札达县香孜镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
69	阿里地区札达县-阿里地区札达县萨让乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
70	阿里地区札达县-阿里地区札达县达巴镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



71	阿里地区札达县-阿里地区札达县玛朗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
72	阿里地区札达县-阿里地区札达县札布让乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
73	阿里地区札达县-阿里地区札达县加德乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
74	阿里地区札达县-阿里地区札达县支普齐卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
75	阿里地区札达县-札达县托林镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
76	阿里地区噶尔县-阿里地区噶尔县狮泉河镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
77	阿里地区噶尔县-噶尔县左左乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
78	阿里地区噶尔县-西藏阿里地区噶尔县扎西岗乡卫生院（优生优育服务站）-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
79	阿里地区噶尔县-阿里地区噶尔县昆莎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
80	阿里地区噶尔县-门士乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
81	阿里地区日土县-阿里地区日土县热帮乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
82	阿里地区日土县-西藏日土县日土镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
83	阿里地区日土县-阿里地区日土县日松乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
84	阿里地区日土县-阿里地区日土县东汝乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
85	阿里地区日土县-西藏阿里地区日土县多玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
86	阿里地区革吉县-西藏阿里地区革吉县亚热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
87	阿里地区革吉县-西藏阿里地区革吉县镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
88	阿里地区革吉县-雄巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
89	阿里地区革吉县-西藏阿里地区革吉县盐湖乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
90	阿里地区革吉县-西藏阿里地区革吉县文布当桑乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
91	阿里地区改则县-西藏阿里地区改则县麻米乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家，2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



	院-乡镇卫生院							
92	阿里地区改则县-西藏阿里地区改则县察布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
93	阿里地区改则县-阿里地区改则县洞措乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
94	阿里地区改则县-西藏自治区阿里地区改则县物玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
95	阿里地区改则县-阿里地区改则县先遣乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
96	阿里地区改则县-西藏阿里地区改则县古姆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
97	阿里地区改则县-阿里地区改则县改则镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
98	阿里地区措勤县-西藏措勤县曲洛乡卫生院(优生优育服务站)-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
99	阿里地区措勤县-西藏措勤县磁石乡卫生院(优生优育服务站)-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
100	阿里地区措勤县-措勤镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
101	阿里地区措勤县-西藏措勤县江让乡卫生院(优生优育服务站)-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
102	阿里地区措勤县-西藏措勤县达雄乡卫生院(优生优育服务站)-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
103	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区更章门巴民族乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
104	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区鲁朗镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
105	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区林芝镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
106	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区布久乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
107	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区百巴镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
108	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区米瑞乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
109	林芝市巴宜区-林芝市巴宜区八一镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
110	林芝市米林市-米林县羌纳乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



[illegible]

166	山南市错那市-错那市库局乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
167	山南市错那市-错那市中心医院肖分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
168	山南市浪卡子县-白地乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
169	山南市浪卡子县-伦布雪乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
170	山南市浪卡子县-普玛江塘乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
171	山南市浪卡子县-卡龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
172	山南市浪卡子县-浪卡子镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
173	山南市浪卡子县-卡热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
174	山南市浪卡子县-阿扎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
175	山南市浪卡子县-多却乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
176	山南市浪卡子县-打隆镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
177	山南市浪卡子县-张达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
178	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区吉日街道办事处卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
179	拉萨市城关区-拉萨市城关区扎细街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
180	拉萨市城关区-八廓街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
181	拉萨市城关区-拉萨市城关区两岛街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
182	拉萨市城关区-拉萨市城关区公德林社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
183	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区嘎玛贡桑街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
184	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区夺底街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
185	拉萨市城关区-拉萨市城关区塔玛社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
186	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区纳金街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
187	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区娘热街道卫生服	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



	务中心-社区卫生服务中心							
188	拉萨市城关区-西藏自治区拉萨市城关区藏热社区-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
189	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区吉崩岗街道办事处卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
190	拉萨市城关区-西藏拉萨市城关区蔡公堂街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
191	拉萨市城关区-拉萨市城关区金珠西路街道社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
192	拉萨市城关区-恩惠苑社区卫生服务站-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
193	拉萨市城关区-加荣社区卫生服务站-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
194	拉萨市尼木县-尼木县普松乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
195	拉萨市尼木县-拉萨市尼木县续迈乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
196	拉萨市尼木县-拉萨市尼木县吞巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
197	拉萨市尼木县-尼木县塔荣镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
198	拉萨市尼木县-尼木县卡如乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
199	拉萨市尼木县-尼木县麻江乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
200	拉萨市尼木县-尼木县帕古乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
201	拉萨市尼木县-尼木县尼木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
202	日喀则市仁布县-西藏仁布县查巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
203	日喀则市仁布县-普松乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
204	日喀则市仁布县-西藏仁布县仁布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
205	日喀则市仁布县-仁布县帕当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
206	日喀则市仁布县-西藏仁布县然巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
207	日喀则市仁布县-西藏日喀则市仁布县切娃乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
208	日喀则市仁布县-仁布县德吉林镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



233	那曲市索县-索县荣布镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
234	那曲市索县-索县若达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
235	那曲市索县-索县亚拉镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
236	那曲市索县-西藏那曲索县嘎木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
237	那曲市索县-西藏那曲索县西昌乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
238	那曲市索县-索县热瓦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
239	那曲市索县-索县江达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
240	拉萨市堆龙德庆区-西藏自治区医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37350.00	37350.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
241	日喀则市桑珠孜区-日喀则市第二人民医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	38350.00	38350.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
242	林芝市工布江达县-西藏林芝市工布江达县加兴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
243	林芝市工布江达县-西藏林芝市工布江达县朱拉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
244	林芝市工布江达县-西藏林芝市工布江达县巴河镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
245	林芝市工布江达县-娘蒲乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
246	林芝市工布江达县-西藏自治区工布江达县江达镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
247	林芝市工布江达县-工布江达县仲莎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
248	林芝市工布江达县-西藏林芝市工布江达县错高乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
249	林芝市工布江达县-江达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
250	林芝市工布江达县-金达镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
251	林芝市波密县-波密县倾多镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
252	林芝市波密县-扎木镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
253	林芝市波密县-波密县松宗镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
254	林芝市波密县-波密县康玉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
255	林芝市波密县-林芝市波密县易贡乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行
256	林芝市波密县-波密县古乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次417家, 2026年8月1日前完成前置软件部署和转正运行



257	林芝市波密县-波密县多吉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
258	林芝市波密县-波密县玉普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
259	林芝市波密县-波密县玉许乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
260	林芝市察隅县-上察隅镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
261	林芝市察隅县-西藏察隅县古玉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
262	林芝市察隅县-下察隅镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
263	林芝市朗县-林芝市朗县洞嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
264	林芝市朗县-拉多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
265	昌都市类乌齐县-类乌齐县桑多镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	35710.00	35710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
266	昌都市类乌齐县-卡玛多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	35710.00	35710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
267	昌都市类乌齐县-加桑卡乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	35710.00	35710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
268	昌都市类乌齐县-滨达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	35710.00	35710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
269	昌都市芒康县-芒康县纳西乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	35710.00	35710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
270	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院克西乡卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
271	山南市桑日县-桑日县增期乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
272	山南市加查县-加查县坝乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
273	山南市加查县-西藏加查县拉绥乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
274	拉萨市堆龙德庆区-堆龙德庆区德庆镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
275	拉萨市堆龙德庆区-拉萨市堆龙德庆区乃琼街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
276	拉萨市堆龙德庆区-西藏拉萨市堆龙德庆区马镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
277	拉萨市堆龙德庆区-堆龙德庆区古荣镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
278	拉萨市堆龙德庆区-堆龙德庆区东嘎街道社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
279	拉萨市林周县-林周县唐古乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
280	拉萨市林周县-林周县旁多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



281	拉萨市林周县-林周县强嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
282	拉萨市林周县-卡孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
283	拉萨市当雄县-当雄县龙仁乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
284	拉萨市当雄县-当雄县羊八井镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
285	拉萨市当雄县-当雄县纳木湖乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
286	拉萨市当雄县-拉萨市当雄县公塘乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
287	拉萨市当雄县-当雄县宁中乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
288	拉萨市当雄县-格达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
289	拉萨市曲水县-西藏曲水县达嘎乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
290	拉萨市曲水县-西藏曲水县曲水镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
291	拉萨市曲水县-曲水县南木乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
292	拉萨市曲水县-曲水县才纳乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
293	拉萨市曲水县-西藏曲水县聂当乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
294	拉萨市曲水县-西藏曲水县茶巴拉乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
295	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县唐加乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
296	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县尼玛江热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
297	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县扎西岗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
298	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县扎雪乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
299	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县门巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
300	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县甲玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
301	拉萨市墨竹工卡县-西藏墨竹工卡县日多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
302	拉萨市墨竹工卡县-西藏拉萨市墨竹工卡县工卡镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	32710.00	32710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



303	日喀则市桑珠孜区-桑珠孜区城北社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
304	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区城南社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
305	日喀则市桑珠孜区-日喀则市桑珠孜区年木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
306	日喀则市桑珠孜区-东嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
307	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区江当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
308	日喀则市桑珠孜区-联乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
309	日喀则市南木林县-南木林县艾玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
310	日喀则市南木林县-日喀则市南木林县达孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
311	日喀则市江孜县-西藏江孜县江热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
312	日喀则市江孜县-西藏江孜县日朗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
313	日喀则市江孜县-西藏江孜县年堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
314	日喀则市定日县-定日县扎果乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
315	日喀则市定日县-西藏定日县措果乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
316	日喀则市定日县-西藏定日县协格尔镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
317	日喀则市定日县-西藏定日县长所乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
318	日喀则市定日县-定日县曲洛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
319	日喀则市定日县-西藏定日县加措乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
320	日喀则市定日县-定日县盆吉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
321	日喀则市定日县-定日县岗嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
322	日喀则市定日县-西藏定日县尼辖乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
323	日喀则市定日县-定日县玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



324	日喀则市定日县-定日县曲当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
325	日喀则市定日县-定日县扎西宗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
326	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县赛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
327	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县查荣乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
328	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县萨迦镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
329	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县雄麦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
330	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县木拉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
331	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县扎西岗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
332	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县扯休乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
333	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县多白乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
334	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县桑桑镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
335	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县卡嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
336	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县贡久布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
337	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县亚木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
338	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县达局乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
339	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县达若乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
340	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县日吾其乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
341	日喀则市仲巴县-仲巴县仁多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
342	日喀则市仲巴县-日喀则市仲巴县布多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
343	日喀则市仲巴县-仲巴县亚热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



344	日喀则市仲巴县-西藏仲巴县霍尔巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
345	日喀则市仲巴县-仲巴县偏吉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
346	日喀则市仲巴县-仲巴县琼果乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
347	日喀则市仲巴县-仲巴县拉让乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
348	日喀则市仲巴县-仲巴县帕羊镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
349	日喀则市仲巴县-仲巴县隆嘎尔乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
350	日喀则市仲巴县-西藏仲巴县纳久乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
351	日喀则市亚东县-西藏亚东县下亚东乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
352	日喀则市亚东县-西藏亚东县上亚东乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
353	日喀则市亚东县-西藏亚东县帕里镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
354	日喀则市聂拉木县-西藏聂拉木县项作乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
355	日喀则市聂拉木县-西藏聂拉木县门布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
356	日喀则市聂拉木县-西藏聂拉木县波绒乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
357	日喀则市聂拉木县-聂拉木镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33710.00	33710.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
358	那曲市色尼区-罗玛镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
359	那曲市色尼区-那曲镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
360	那曲市色尼区-色雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
361	那曲市色尼区-孔玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
362	那曲市色尼区-尼玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
363	那曲市色尼区-古露镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
364	那曲市色尼区-油恰乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
365	那曲市色尼区-劳麦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
366	那曲市色尼区-达萨乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行
367	那曲市色尼区-那么切乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日前完成前置软件部署和转正运行



[illegible]

396	那曲市申扎县-申扎县塔 尔玛乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
397	那曲市申扎县-申扎县下 过乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
398	那曲市申扎县-申扎县马 跃乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
399	那曲市申扎县-申扎县巴 扎乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
400	那曲市申扎县-申扎县申 扎镇卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
401	那曲市申扎县-申扎县买 巴乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
402	那曲市班戈县-德庆镇卫 生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
403	那曲市巴青县-西藏那曲 市巴青县阿秀乡卫生院- 乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
404	那曲市巴青县-西藏那曲 巴青县岗切乡卫生院-乡 镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
405	那曲市巴青县-贡日乡卫 生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
406	那曲市巴青县-西藏那曲 巴青县玛如乡卫生院-乡 镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
407	那曲市巴青县-巴青县本 塔乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
408	那曲市巴青县-西藏那曲 巴青县杂色镇卫生院-乡 镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
409	那曲市巴青县-西藏那曲 巴青县雅安镇卫生院-乡 镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
410	那曲市巴青县-西藏那曲 巴青县巴青乡卫生院-乡 镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
411	那曲市尼玛县-尼玛县卓 尼乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
412	那曲市尼玛县-尼玛县达 果乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
413	那曲市尼玛县-尼玛县文 布乡卫生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
414	那曲市尼玛县-那曲市尼 玛县甲谷乡卫生院-乡镇 卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
415	那曲市尼玛县-中仓乡卫 生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
416	那曲市尼玛县-申亚乡卫 生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
417	那曲市双湖县-多玛乡卫 生院-乡镇卫生 院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	37720.00	37720.00	第一批次 417 家, 2026 年 8 月 1 日 前完成前置软件部署和转正运行
418	日喀则市桑珠孜区-中国 人民解放军陆军第九五三 医院-部队医院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
419	昌都市八宿县-昌都市八 宿县藏医院-公立医院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	36250.00	36250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
420	昌都市洛隆县-西藏洛隆 县藏医院-公立医院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	36250.00	36250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
421	昌都市边坝县-边坝县藏 医院-公立医院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	36250.00	36250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



422	林芝市工布江达县-林芝市工布江达县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
423	林芝市察隅县-林芝市察隅县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
424	山南市乃东区-山南市乃东区藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
425	山南市贡嘎县-山南市贡嘎县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
426	山南市桑日县-西藏桑日县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
427	山南市措美县-西藏山南市措美县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
428	山南市琼结县-琼结县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
429	山南市洛扎县-西藏洛扎县藏医院-公立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	34250.00	34250.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
430	阿里地区噶尔县-阿里地区德仁堂医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
431	昌都市卡若区-昌都夏通藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
432	昌都市卡若区-昌都市日通乡藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
433	昌都市卡若区-昌都大慈藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
434	昌都市丁青县-丁青县满金杰布藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
435	昌都市芒康县-芒康盐井医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
436	拉萨市城关区-拉萨利众医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
437	林芝市巴宜区-林芝丹德藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
438	林芝市巴宜区-林芝光明医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
439	那曲市色尼区-那曲惠民医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
440	那曲市色尼区-那曲健安医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
441	那曲市色尼区-那曲白若藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
442	那曲市色尼区-西藏逐攀藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
443	日喀则市江孜县-江孜平康医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
444	日喀则市江孜县-江孜建藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
445	日喀则市桑珠孜区-神猴藏医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
446	山南市乃东区-山南市和平医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
447	山南市乃东区-山南爱尔眼科专科医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
448	山南市乃东区-山南市仁爱医院-私立医院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
449	林芝市波密县-八盖乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
450	林芝市察隅县-竹瓦根镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



451	林芝市察隅县-古拉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
452	林芝市察隅县-察瓦龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
453	林芝市朗县-朗镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
454	林芝市朗县-朗县金东乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
455	林芝市朗县-仲达镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
456	林芝市朗县-西藏林芝市朗县登木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
457	昌都市江达县-西藏自治区江达县岗托镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
458	昌都市江达县-昌都市江达县岩比乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
459	昌都市江达县-江达县中心医院江达镇卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
460	昌都市江达县-同普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
461	昌都市江达县-西藏昌都市江达县汪布顶乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
462	昌都市江达县-西藏昌都市江达县卡贡乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
463	昌都市江达县-西藏自治区昌都市波罗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
464	昌都市江达县-江达县娘西乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
465	昌都市江达县-江达县邓柯乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
466	昌都市江达县-江达县字嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
467	昌都市江达县-青泥洞乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
468	昌都市江达县-西藏昌都市江达县生达乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
469	昌都市江达县-江达县德登乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
470	昌都市贡觉县-阿旺乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
471	昌都市贡觉县-西藏昌都市贡觉县拉妥乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
472	昌都市贡觉县-贡觉县克日乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
473	昌都市贡觉县-贡觉县莫洛镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
474	昌都市贡觉县-贡觉县哈加乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
475	昌都市贡觉县-贡觉县则巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
476	昌都市贡觉县-贡觉县相皮乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



[illegible]

[illegible]

[illegible]

559	昌都市边坝县-边坝县马武乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
560	昌都市边坝县-边坝县马秀乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
561	昌都市边坝县-边坝拉孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
562	昌都市边坝县-边坝县沙丁乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
563	昌都市边坝县-边坝县热玉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	31610.00	31610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
564	山南市乃东区-昌珠镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
565	山南市乃东区-颇章乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
566	山南市乃东区-多颇章乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
567	山南市乃东区-结巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
568	山南市乃东区-索珠乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
569	山南市乃东区-亚堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
570	山南市乃东区-结莎街道金鲁社区卫生室-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
571	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院甲竹林卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
572	山南市贡嘎县-吉雄镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
573	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院杰德秀镇卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
574	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院东拉乡卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
575	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院贡嘎朗杰乡卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
576	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院贡嘎岗堆镇卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
577	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院贡嘎江塘镇卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
578	山南市贡嘎县-贡嘎县中心医院贡嘎昌果乡卫生分院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
579	山南市桑日县-桑日县桑日镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
580	山南市桑日县-桑日县绒乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
581	山南市桑日县-桑日县白堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
582	山南市琼结县-琼结县加麻乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
583	山南市琼结县-琼结县琼结镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



[illegible]

610	山南市隆子县-隆子县列麦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
611	山南市隆子县-隆子县三林乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
612	山南市隆子县-隆子县准巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
613	山南市隆子县-隆子县扎日乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
614	山南市隆子县-隆子县加玉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
615	山南市隆子县-隆子县雪沙乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
616	山南市隆子县-隆子县斗玉乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
617	山南市隆子县-隆子县日当镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
618	拉萨市堆龙德庆区-堆龙德庆区羊达街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
619	拉萨市堆龙德庆区-拉萨市堆龙德庆区热玛岗街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
620	拉萨市堆龙德庆区-拉萨市堆龙德庆区柳梧街道卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
621	拉萨市堆龙德庆区-德吉康萨社区卫生服务中心-社区卫生服务中心	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
622	拉萨市达孜区-拉萨市达孜区章多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
623	拉萨市达孜区-拉萨市达孜区唐嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
624	拉萨市达孜区-达孜区塔杰乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
625	拉萨市达孜区-拉萨市达孜区帮堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
626	拉萨市达孜区-雪乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
627	拉萨市达孜区-达孜区德庆镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
628	拉萨市林周县-林周县春堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
629	拉萨市林周县-林周县江热夏乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
630	拉萨市林周县-林周县阿朗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
631	拉萨市林周县-松盘乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
632	拉萨市林周县-边交林乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



633	拉萨市当雄县-马玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
634	拉萨市当雄县-当雄县当曲卡镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	28610.00	28610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
635	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区甲措雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
636	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区边雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
637	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区纳尔乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
638	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区曲布雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
639	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区曲美乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
640	日喀则市桑珠孜区-西藏桑珠孜区聂日雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
641	日喀则市南木林县-西藏南木林县甲措乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
642	日喀则市南木林县-西藏南木林县卡孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
643	日喀则市南木林县-西藏南木林县秋木乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
644	日喀则市南木林县-南木林县拉布普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
645	日喀则市南木林县-西藏南木林县普当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
646	日喀则市南木林县-西藏南木林县多角乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
647	日喀则市南木林县-西藏南木林县茶乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
648	日喀则市南木林县-南木林县达那乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
649	日喀则市南木林县-西藏南木林县索金乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
650	日喀则市南木林县-日喀则市南木林县芒热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
651	日喀则市南木林县-南木林县土布加乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
652	日喀则市南木林县-西藏南木林县奴玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
653	日喀则市南木林县-西藏南木林县仁堆乡卫生院-	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



	乡镇卫生院							
654	日喀则市南木林县-西藏南木林县南木林镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
655	日喀则市南木林县-西藏日喀则市南木林县热当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
656	日喀则市江孜县-西藏江孜县纳如乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
657	日喀则市江孜县-西藏江孜县热索乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
658	日喀则市江孜县-西藏江孜县卡堆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
659	日喀则市江孜县-西藏江孜县紫金乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
660	日喀则市江孜县-西藏江孜县江孜镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
661	日喀则市江孜县-西藏江孜县车仁乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
662	日喀则市江孜县-西藏江孜县热龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
663	日喀则市江孜县-西藏江孜县康卓乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
664	日喀则市江孜县-江孜县达孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
665	日喀则市江孜县-西藏江孜县卡麦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
666	日喀则市江孜县-西藏江孜县重孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
667	日喀则市江孜县-西藏江孜县日星乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
668	日喀则市江孜县-江孜县金嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
669	日喀则市江孜县-西藏江孜县龙马乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
670	日喀则市江孜县-西藏江孜县加克西乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
671	日喀则市江孜县-西藏江孜县藏改乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
672	日喀则市定日县-西藏定日县绒辖乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
673	日喀则市萨迦县-吉定镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件 服务要求	1	西藏	中国移动 西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



674	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县麻布加乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
675	日喀则市萨迦县-西藏萨迦县雄玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
676	日喀则市萨迦县-萨迦县拉洛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
677	日喀则市拉孜县-拉孜县热萨乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
678	日喀则市拉孜县-拉孜县扎西宗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
679	日喀则市拉孜县-拉孜县拉让乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
680	日喀则市拉孜县-拉孜县芒普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
681	日喀则市拉孜县-彭措林乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
682	日喀则市拉孜县-曲玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
683	日喀则市拉孜县-扎西岗乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
684	日喀则市拉孜县-拉孜县查务乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
685	日喀则市拉孜县-拉孜县柳乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
686	日喀则市拉孜县-曲下镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
687	日喀则市拉孜县-西藏日喀则市拉孜县锡钦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
688	日喀则市昂仁县-日喀则市昂仁县秋窝乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
689	日喀则市昂仁县-西藏日喀则市昂仁县雄巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
690	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县切热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
691	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县如萨乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
692	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县孔隆乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
693	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县查孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
694	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县宁果乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
695	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县阿木雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



696	日喀则市昂仁县-西藏昂仁县措迈乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
697	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县青都乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
698	日喀则市谢通门县-谢通门县措布西乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
699	日喀则市谢通门县-谢通门县通门乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
700	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县达那普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
701	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县切琼乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
702	日喀则市谢通门县-孜许乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
703	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县春哲乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
704	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县美巴切勤乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
705	日喀则市谢通门县-谢通门县纳当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
706	日喀则市谢通门县-谢通门县荣玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
707	日喀则市谢通门县-达那普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
708	日喀则市谢通门县-谢通门县南木切乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
709	日喀则市谢通门县-西藏谢通门县查布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
710	日喀则市谢通门县-娘热乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
711	日喀则市谢通门县-达木夏乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
712	日喀则市谢通门县-谢通门县塔定乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
713	日喀则市谢通门县-西藏日喀则市谢通门县卡嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
714	日喀则市谢通门县-谢通门县仁钦则乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
715	日喀则市谢通门县-谢通门县列巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
716	日喀则市白朗县-西藏白朗县玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
717	日喀则市白朗县-白朗县嘎东镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



	院							
718	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县杜琼乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
719	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县普下乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
720	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县东喜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
721	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县巴扎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
722	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县强雄乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
723	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县旺丹乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
724	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县曲奴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
725	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县嘎普乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
726	日喀则市白朗县-西藏自治区白朗县洛江镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
727	日喀则市定结县-西藏定结县扎西岗乡中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
728	日喀则市定结县-西藏定结县琼孜乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
729	日喀则市定结县-西藏定结县定结乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
730	日喀则市定结县-西藏定结县萨尔乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
731	日喀则市定结县-西藏日喀则市定结县江嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
732	日喀则市定结县-西藏定结县多布扎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
733	日喀则市定结县-西藏定结县郭加乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
734	日喀则市定结县-西藏定结县确布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
735	日喀则市定结县-西藏定结县日屋镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
736	日喀则市定结县-西藏定结县陈塘镇中心卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
737	日喀则市仲巴县-仲巴县吉玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



	院							
738	日喀则市仲巴县-仲巴县帕江乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
739	日喀则市亚东县-下司马镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
740	日喀则市亚东县-西藏亚东县堆纳乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
741	日喀则市亚东县-西藏自治区日喀则市亚东县吉汝乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
742	日喀则市亚东县-西藏亚东县康布乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
743	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县宗嘎镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
744	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县萨勒乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
745	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县吉隆镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
746	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县差那乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
747	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县贡当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
748	日喀则市吉隆县-西藏吉隆县折巴乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
749	日喀则市聂拉木县-西藏聂拉木县亚来乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
750	日喀则市聂拉木县-聂拉木县乃龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
751	日喀则市聂拉木县-樟木镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
752	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县拉藏乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
753	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县旦嘎乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
754	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县昌果乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
755	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县雄如乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
756	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县达吉岭乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
757	日喀则市萨嘎县-夏如乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
758	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县加加镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



	卫生院							
730	日喀则市萨嘎县-西藏萨嘎县如角乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
760	日喀则市岗巴县-西藏岗巴县岗巴镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
761	日喀则市岗巴县-西藏岗巴县孔玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
762	日喀则市岗巴县-西藏岗巴县查克乡卫生院 (西藏岗巴县查克乡卫生院服务站) - 乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
763	日喀则市岗巴县-昌龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
764	日喀则市岗巴县-西藏日喀则市岗巴县龙中乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	29610.00	29610.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
765	那曲市色尼区-香茂乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
766	那曲市色尼区-达前乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
767	那曲市聂荣县-聂荣县查吾区卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
768	那曲市安多县-强玛镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
769	那曲市安多县-安多县多玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
770	那曲市安多县-玛曲乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
771	那曲市安多县-玛荣乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
772	那曲市安多县-色乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
773	那曲市申扎县-申扎县卡乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
774	那曲市班戈县-北拉镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
775	那曲市班戈县-佳琼镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
776	那曲市班戈县-保吉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
777	那曲市班戈县-青龙乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
778	那曲市班戈县-普保镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
779	那曲市班戈县-新吉乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
780	那曲市班戈县-马前乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
781	那曲市班戈县-门当乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
782	那曲市班戈县-班戈县尼玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
783	那曲市巴青县-巴青县拉西镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
784	那曲市巴青县-西藏那曲巴青县江绵乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行



785	那曲市尼玛县-尼玛县卓瓦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
786	那曲市尼玛县-尼玛镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
787	那曲市尼玛县-尼玛县俄久乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
788	那曲市尼玛县-军仓乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
789	那曲市尼玛县-来多乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
790	那曲市尼玛县-西藏尼玛县阿索乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
791	那曲市尼玛县-那曲市尼玛县吉瓦乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
792	那曲市尼玛县-荣玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
793	那曲市双湖县-雅曲乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
794	那曲市双湖县-双湖县嘎措乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
795	那曲市双湖县-双湖县措折罗玛镇卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行
796	那曲市双湖县-双湖县措折羌玛乡卫生院-乡镇卫生院	招标文件服务要求	1	西藏	中国移动西藏公司	33620.00	33620.00	第二批次 379 家, 2026 年 12 月 31 日前完成前置软件部署和转正运行

